



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	939421/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO N	Construção de Parque no município de Sítio Novo do Tocantins/TO	1

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	(SEGUNDA ETAPA - PARQUE AQUÁTIC	2.317.324,75	% Período:	16,45%	9,01%	20,89%	30,04%	15,21%	8,40%						
1.1.	(ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	95.927,32	% Período:	16,00%	9,00%	21,00%	30,00%	15,00%	9,00%						
1.2.	(SERVIÇOS INICIAS)	3.707,86	% Período:	100,00%											
1.3.	(RESTAURANTE)	812.790,60	% Período:	43,68%	18,46%	37,86%									
1.4.	(LANCHONETE)	93.285,42	% Período:	7,55%	53,66%	10,78%	28,01%								
1.5.	(CAMPO SOCIETY)	395.966,82	% Período:			27,43%	72,57%								
1.6.	(QUADRA POLIESPORTIVA)	391.499,96	% Período:			9,59%	90,41%								
1.7.	(AREA EXTERNA)	524.146,77	% Período:					64,51%	35,49%						
2.	(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	120.161,97	% Período:	100,00%											
2.1.	(ELABORAÇÃO DE PROJETO)	120.161,97	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 2.437.486,72				%:	20,57%	8,56%	19,86%	28,56%	14,46%	7,98%					
Período:	Repass:	491.806,30		204.752,73	474.904,01	683.022,48	345.853,77	190.943,71							
	Contrapartida:	9.502,55		3.956,17	9.175,97	13.197,18	6.682,49	3.689,36							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	501.308,85		208.708,90	484.079,98	696.219,66	352.536,26	194.633,07							
Acumulado:	%:	20,57%		29,13%	48,99%	77,55%	92,02%	100,00%							
	Repass:	491.806,30		696.559,03	1.171.463,04	1.854.485,52	2.200.339,29	2.391.283,00							
	Contrapartida:	9.502,55		13.458,72	22.634,69	35.831,87	42.514,36	46.203,72							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	501.308,85		710.017,75	1.194.097,73	1.890.317,39	2.242.853,65	2.437.486,72							
Administração Local:				16,00%	25,00%	46,00%	76,00%	91,00%	100,00%						

SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO

Local

sábado, 8 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 313.250 D/TO

ART/RRT: -